2022年海南地震监测预警站网现代化

升级提升工程自评报告
一、项目概况
(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容
《海南省防震减灾“十四五”规划》重点项目“海南地震监测预警站网现代化升级提升工程”项目于2022年初列入《海南省人民政府关于加强地震安全保障工作的实施意见》（琼府〔2022〕1号），获正式批复立项，总经费3253万元，其中，2022年度计划投资948万元，实际到位资金921.42万元。

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目实施主体为海南省地震局，2022年度任务内容如下。

建成5个水库和1个矿山地震监测台站建设；

完成10个温泉地热观测台建设；

升级改造7个、新建1个地下流体观测台；

升级改造2个、新建2个地电观测台；

升级1个、改造1个VP形变观测台；

升级改造地震视频会商系统、地震监测预警监控大屏及专业软件；

升级改造地震应急指挥系统。

购置流动观测和异常核实观测以及和设备；

改造海口地震台、海口火山台、琼中基准地震台等8个测震和地球物理台观测环境。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的 评价指标、标准等)

    “海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2022年度任务预算绩效目标和绩效指标设定及权重分别为：

1.预算执行率权重为10%；
2.产出指标权重为50%；
3.效益指标权重为30%；
4.服务对象满意度指标权重为10%。

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目实施依据国务院有关加强地震重点监视防御区防震减灾工作的意见以及海南省人民政府《关于加强地震安全保障工作的实施意见》要求，以琼北地震重点监视防御区地震监测站点数量翻番、其它市县至少建设1个测震或地球物理台为目标。海南地震监测预警站网的布局、建设，以及仪器设备的采购和安装严格按照中地震局的相关文件、规范及标准执行。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一) 项目决策情况 (包括决策过程和结果)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”获批立项并下达2022年度经费后，海南省地震局组织专家进一步指定和完善了该项目2022年度实施方案，随后邀请中国地震局专家对项目实施方案进行评审，评审通过后，向项目实施单位海南地震台下发批复文件。
项目资金 (包括财政资金、 自筹资金等) 安排落实、 总投入等情况

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”2022年度计划投资948万元，实际到位资金921.42万元。
项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”2022年度资金使用情况如下：
2022年度经费使用明细
	序号
	专用设备
	数量
	单价
	投资估算（万元）

	
	总  计
	104
	
	948.00

	一
	监测站网布局优化（专用设备）
	96
	
	500.00

	1
	水库矿山地震观测网（含监控）
	6
	
	96.00

	1.1
	水库地震、强震一体化观测
	5
	16.00
	80.00

	1.2
	矿山地震、强震一体化观测
	1
	16.00
	16.00

	2
	温泉地热观测网（含监控）
	10
	
	100.00

	2.1
	地热、气象三要素一体化观测
	10
	10.00
	100.00

	3
	地下流体观测网（含监控）
	10
	
	100.00

	3.1
	水位、水温、气象三要素观测
	10
	10.00
	100.00

	4
	地电、气象三要素一体化观测
	3
	10.00
	26.60

	5
	VP形变观测
	2
	16.00
	32.00

	6
	地震现场流动观测仪
	9
	10.00
	90.00

	7
	图形数据处理工作站
	10
	3.00
	30.00

	8
	计算机
	8
	1.00
	8.00

	9
	笔记本电脑
	5
	1.20
	6.00

	10
	系统监控显示屏
	30
	0.20
	6.00

	11
	视频会商系统（采购部分）
	1
	5.40
	5.40

	二
	信息网络及软件
	3
	
	40.00

	1
	监测预警速报监控系统
	1
	36.00
	36.00

	2
	Matlab基础专业软件
	1
	2.00
	2.00

	3
	视频会商系统（采购部分）
	1
	2.00
	2.00

	三
	维护、维修
	5
	
	408.00

	1
	站网优化与标准化改造
	1
	336.00
	336.00

	2
	信息智能监控平台
	1
	10.00
	10.00

	3
	仪器设备维修备件
	1
	31.00
	31.00

	4
	视频会商系统（配件及服务）
	1
	6.00
	6.00

	5
	调研及仪器设备安装差旅费
	1
	25.00
	25.00


( 四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目实施由海南地震台负责，资金管理由省地震局计划财务处负责。
三、项目组织实施情况
(一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目的招标严格实行招投标制度，金额在30万及以上人民币的项目采用对外委托招标，30万以下的项目由省地震局计划财务处组织专家招标。目前，项目所有仪器设备招标采购已全部完成并已到货验收；台站改造项目招标及实施已完成，正组织验收。
项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目管理主要由海南省地震局科技监测处负责。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本 (预算) 控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施 (完成) 的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2022年度任务完成情况如下。

1.完成5个水库和1个矿山地震监测台站基建，仪器设备安装将在2023年4月完成，5月上旬完成验收；

2.已完成8个温泉地热观测台基建及仪器设备安装并进入试运行，尚有2个台正在进行基建，预计在2023年5月上旬完成仪器设备安装，同期完成10个温泉地热观测台的验收；

3.完成升级改造7个、新建1个地下流体观测台；

4.升级改造2个、新建2个地电观测台，5月上旬完成验收；

5.升级1个、改造1个VP形变观测台，5月上旬完成验收；

6.完成升级改造地震视频会商系统、地震监测预警监控大屏及软件系统验收；

7.正在升级改造地震应急指挥系统，5月上旬完成改造并验收。

8.购置流动观测和异常核实观测以及设备，全部到货验收。
9.完成改造海口地震台、海口火山台、琼中基准地震台等8个测震和地球物理台观测环境，5月上旬全部验收。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目获批立项后开展深入调研，进一步修改完善实施方案，组织中国地震局专家评审通过，再由海南省地震局党批复，实际自2022年5月才开始实施，加上疫情影响，“海南地震监测预警站网现代化提升工程”项目2022年度任务推迟到2023年5月全面完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划

在2023年5月前完成2022年度任务验收。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
1.积极与省财税厅汇报项目资金使用进展，获得使用支持。

2.与地方市县地震主管部门协调，在地震监测预警站网建设方面给予积极支持。

3.实施进度不达预期，建议进一步加强项目管理。

4.加强项目宣传，获得全社会对我省防震减灾工作的认知和支持。


